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农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第一批中央补助项目
	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	角二水电站
	泰宁县
	500
	400
	80.00%
	100.00%
	完成4台水轮发电机组及附属设备安装；完成机组智能发电一体化控制屏调试；完成钢闸门安装并投入使用；完成机坑及中控室改造；完成升压站及厂房照明系统改造。
	投产
发电

	2
	罗坊水尾一级水电站
	永安市
	406
	305
	77.00%
	100.00%
	完成主要设备招标工作，4台机组已完成更新改造。
	投产
发电

	3
	琅口水电站
	沙  县
	873.7
	683.6
	78.20%
	90.00%
	机电设备基本改造完成,土建收尾。
	投产
发电

	4
	文经水电站
	大田县
	187
	180
	96.00%
	96.00%
	完成1台水轮发电整机更换；完成2个保护控制一体化屏；完成1台变压器更换；完成2条压力管道更换；渠道拓宽改造475米。
	发改立项核准不用招投标

	5
	沙坪水库小岭水电站
	宁化县
	216
	190
	87.96%
	95.00%
	旧机组已拆完,机电设备改造进入收尾阶段。
	　

	6
	王坪栋二级水电站
	建宁县
	152.89
	130
	85.00%
	85.00%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	7
	桥下水库坝后水电站
	宁化县
	130
	110
	84.60%
	85.00%
	旧机组已拆完,送出工程完工,机电完成80%。
	　

	8
	王坪栋一级水电站
	建宁县
	183.97
	155
	84.00%
	84.00%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	9
	湖里桥水电站
	尤溪县
	1071
	900
	84.00%
	84.00%
	进水口闸门已安装；完成130米隧洞的浇筑、衬砌；完成渠道浇筑1800米,及前池进水口拓宽；完成主、副厂房封顶进入装修阶段及厂房基础建设；厂房内行车的安装完成；机组进水管及供水主管已完成部分安装；设备基础浇筑，部分陆续吊装。
	　

	10
	王坪栋四级水电站
	建宁县
	185.13
	155
	83.70%
	83.70%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	11
	音头二级水电站
	尤溪县
	365
	282
	77.00%
	77.00%
	引水渠改造已完成，前池改造完成，压力管更换完成；厂房机组的基础开挖已完成；设备完成订购;安装完成一台发电机组。
	　

	12
	桥下水库彭沙地水电站
	宁化县
	122
	90
	73.77%
	75.00%
	旧机组已拆完,送出工程完工，机电完成70%。
	　

	13
	奇韬水电站
	大田县
	164
	120
	73.20%
	73.20%
	完成渠道改造2600米，前池加固改造；已完成2台水轮发电组安装；已签订2个保护控制一体化屏订货合同；已完成压力管道安装。
	发改立项核准不用招投标

	14
	合水口水电站
	建宁县
	1614.6
	1045
	64.70%
	64.70%
	完成设备招标工作;发电机、水轮机正在安装，自动化系统在安装，送出工程已完工。
	

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	15
	乌龙峡水电站
	宁化县
	907
	500
	55.13%
	60.00%
	水轮发电站组、电气设备招标已完成，旧机组已拆完。
	　

	16
	沙坪水库坝后水电站
	宁化县
	95
	50
	52.60%
	50.00%
	旧机组已拆完，水工建筑物完工。
	　

	17
	沙县坝后水电站
	沙  县
	202.8
	111.24
	54.90%
	45.80%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　

	18
	东牙溪水电站
	三元区
	984
	137
	13.90%
	45.00%
	送出工程改造已完成，机电设备、自动化设备招标签订合同；按合同规定预付预付款。
	　

	19
	桥下水库二级水电站
	宁化县
	264
	110
	41.70%
	40.00%
	旧机组已拆完,送出工程完工。
	　

	20
	龙下水电站
	宁化县
	1532
	560
	36.55%
	40.00%
	水轮发电站组招标已完成，旧机组已拆完。
	　

	21
	范厝水电站
	将乐县
	12407
	4165
	33.57%
	39.68%
	辅机控制PLC改造、励调节器改造、上导、推力油冷却器改造、事故压油泵及阀组改造、低压气机改造、110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造，完成400V厂用电改造，完成#1、#2、#3水轮发电机组合同签订工作，召开了第一、二次设计联络会,完成设备监造合同签订工作。
	　

	22
	嵩口坪水电站
	清流县
	2187
	863.33
	39.48%
	39.48%
	初步设计；监理招标；调速器、开关柜及母线桥招标采购；水系统改造；部分管道及阀门更换；直流系统改造；闸门远控及止水橡皮更换；通风采暖及安装；主变压器的安装；水轮发电机组及附属、辅助设备招标采购。
	　

	23
	竹青背水电站
	清流县
	1161
	446
	38.42%
	38.40%
	初步设计；监理招标；主变、开关柜、调速器招标采购；水系统改造、直流系统改造、空调设备更换、水轮发电机组及附属、辅助设备招标采购。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	24
	金鸡车水电站
	尤溪县
	2448
	393
	16.00%
	16.00%
	三通一平已完成；隧洞已开挖550M;机组设备已交付厂家订制设计。
	　

	25
	赤头坂四级水电站
	大田县
	486
	42.75
	8.80%
	8.80%
	完成土建招标，签订合同；机组设备已经招标，签订合同。
	发改立项核准招投标

	26
	陈邦水电站
	沙  县
	483.06
	21.5
	4.50%
	4.50%
	完成电站经营权招投标，完成重大变更，8月29日水轮发电机组完成招投标。
	　


农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第二批中央补助项目

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	桥头
水电站
	大田县
	324.86
	411.86
	100%
	100%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	投产
发电

	2
	官坝
水电站
	大田县
	152
	140
	92%
	92%
	对引水明渠和压力前池加固和粉刷，管道改造175米，砖混厂房改造，完成2台水轮机发电机配输电系统安装工程。
	　

	3
	桥下水库
三级电站
	宁化县
	112
	100
	89.29%
	90%
	旧机组已拆完,送出工程完工,机电设备完成90%。
	

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	4
	西际下际峰电站
	三元区
	128
	75
	58.6%
	80.0%
	设计内容基本完成，剩余一台机组也已近签订购货合同，预计10月份交货安装。
	　

	5
	坑口三级
水电站
	大田县
	1205
	900
	75%
	75%
	完成工程设计；建筑工程已完成引水拱坝加固，引水渠道改造，压力管道改造；两台水轮发电机的安装，三台机组的保护改造安装。
	　

	6
	旺建水电站
	大田县
	442
	320
	72%
	72%
	引水坝增设2个排沙闸兼下泄流量放水口，改造引水管道2400米，完成2台水轮机、发电机及配输电系统安装工程。
	　

	7
	香坪水电站
	大田县
	722
	520
	72%
	72%
	新换2台700kW水轮发电机，1台2000kW变压器，发电机综合控制屏1套，10kV输电线路改造，渠道、大坝加固，副厂房翻建，进厂道路，一次二次电气安装完成投入使用。
	　

	8
	石头坑
水电站
	大田县
	424
	239
	56%
	56%
	建筑工程已完成引水拱坝、渠道、压力管道改造及厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；机电设备及安装工程已完成一台机组的改造；金属结构设备安装工程已完成.；独立费用完成工程设计等。
	　

	9
	大口电站
	永安市
	279
	163
	58.0%
	50.0%
	已定水轮机两台，发电机两台，单机容量为400KW，手电动调速器两台，低压开关柜两面，行车1台,厂房、渠道等改造正在进行。
	　

	10
	上坂电站
	沙  县
	605.7
	300.54
	49.6%
	40.5%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。行车和升压站正在改造。
	　

	11
	沙坪水库
白水寨电站
	宁化县
	234
	60
	25.64%
	40%
	旧机组已拆完，水工建筑物完工。
	　

	12
	虎跳电站
	沙  县
	708.8
	340.24
	48.0%
	39.0%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　

	13
	王坪栋三级水电站
	建宁县
	405.07
	150
	37.0%
	37.0%
	发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	14
	下地水电站
	大田县
	242
	67
	28%
	28%
	已签订1台机电设备合同。
	

	15
	上湖口电站
	永安市
	848
	175
	20.0%
	20.0%
	完成主要设备招标，已完成一图三牌的制作，4号机组已更新完成，正在进行其他机组改造。
	

	16
	鱼龙岗
水电站
	清流县
	2513
	448.32
	17.84%
	17.84%
	初步设计、直流系统改造、主变、开关柜、调速器、励磁招标采购、水轮发电机组及辅助设备招标采购。
	　

	17
	高砂水电站       
	沙  县
	2463.48
	412.655
	16.8%
	16.8%
	机组进水口及大坝护坦水下部份改造，1号机组制造正在进行中，1号主变设备招标采购,0.4KV配电柜改造招标采购及合同签订，工程监理、机组安装和拦污栅制造安装招标前期。
	　

	18
	际头水电站
	梅列区
	85.96
	18
	20.9%
	15.0%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	19
	水尾水电站
	梅列区 
	49.7
	12
	24.1%
	15.0%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	20
	京口六级水电站
	大田县
	1210
	140
	12%
	12%
	厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；完成工程设计等；已完成设备订货合同签订。
	　

	21
	罗坊电站
	建宁县
	1186.77
	100
	8.4%
	8.4%
	完成初步设计重大变更,完成机电招投标及土建招投标。
	　

	22
	蛇形山电站
	永安市
	508
	40
	7.9%
	7.9%
	招标完成，设备生产阶段。
	　

	23
	小湖水电站
	大田县
	183
	12
	7%
	7%
	已签订2台机电设备合同。
	　

	24
	鲤鱼坑
水电站
	大田县
	461.99
	29
	6%
	6%
	已签订1台机电设备合同。
	　

	25
	槐南电站
	永安市
	762
	45
	5.9%
	5.9%
	着手招投标工作。
	　

	26
	葫芦湾电站 
	永安市
	1199
	60
	5.0%
	5.0%
	招标阶段。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	27
	黄岐坑
水电站
	大田县
	182
	6
	3%
	3%
	已签订1台机电设备合同。
	　

	28
	赤头坂三级电站
	大田县
	721
	15
	2%
	2%
	已完成设备订货合同签订。
	　

	29
	东锦水电站
	大田县
	421
	10
	2%
	2%
	完成工程设计等；已签订3台机电设备合同。
	　

	30
	洞天岩一级电站
	沙  县
	96.25
	0
	0.0%
	0.0%
	9月1日第二次公开招投标工作。
	　

	31
	南山电站
	永安市
	488.9
	0
	0.0%
	0.0%
	招标已完成，设备订货期。
	　

	32
	隘门电站
	泰宁县
	260
	0
	0.0%
	0.0%
	正在网上招标公示。
	　

	33
	分水岭电站
	沙  县
	356.83
	0
	0.0%
	0.0%
	正在编制招投标工作。
	　

	34
	大龙电站
	泰宁县
	365.81
	0
	0.0%
	0.0%
	完成重大设计变更和县发改局核准。
	　

	35
	西安水电站
	大田县
	276
	0
	0.0%
	0.0%
	完成设备厂家考察。
	　

	36
	万筹水电站
	大田县
	185
	0
	0.0%
	0.0%
	完成设备厂家考察。
	　


报：省厅农电处、市局领导。
送：市财政局、市局办公室、市局计财科、各相关县（市、区）水利局、财政局、各相关水电站。
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