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泰宁县角溪二级水电站增效扩容改造通过完工验收

9月22日, 三明市水利局、财政局对泰宁县角溪二级水电站增效扩容改造工程进行完工验收，经实地察看、审阅资料、听取报告、会议讨论，完工验收委员会一致通过完工验收，这系我市首座进行完工验收的增效扩容农村水电站。
泰宁县角溪二级水电站为河床式电站，原有装机容量1440千瓦，改造后装机容量1600千瓦。经过10个月的建设施工，完成了4台水轮发电机组及辅助设备、厂房、开关设备、微机综合自动化系统、直流系统、主变及电站控制、保护、测量、信号装置等更新改造，完成投资397.71万元，建设达到设计标准。电站试运行3个月工况正常，发电量达到314 万度，比改造前同期平均增加102万度，体现出良好的经济效益。电站业主由衷称赞农村水电增效扩容“好政策：增效扩容结硕果，加量促安添动力”。
农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第一批中央补助项目
	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	角二水电站
	泰宁县
	500
	400
	80.00%
	100.00%
	完成4台水轮发电机组及附属设备安装；完成机组智能发电一体化控制屏调试；完成钢闸门安装并投入使用；完成机坑及中控室改造；完成升压站及厂房照明系统改造。已投产发电。
	完工验收

	2
	罗坊水尾一级水电站
	永安市
	406
	305
	77.00%
	100.00%
	完成主要设备招标工作，4台机组已完成更新改造。
	投产试运行

	3
	沙坪水库小岭水电站
	宁化县
	216
	205 
	94.91%
	98%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	4
	文经水电站
	大田县
	187
	180
	96.00%
	96.00%
	发改立项核准不用招投标，现完成1台水轮发电整机更换；完成2个保护控制一体化屏；完成1台变压器更换；完成2条压力管道更换；渠道拓宽改造475米。
	　

	5
	湖里桥水电站
	尤溪县
	1071
	996
	93.00%
	93.00%
	进水口闸门已安装；完成130米隧洞的浇筑、衬砌；完成全部渠道浇筑2300米,及前池进水口拓宽；完成主、副厂房内外装修及厂房基础建设；厂房内行车的安装完成；机组进水管及供水主管已完成部分安装；水轮机、发电机完成吊装及设备基础浇筑，进入工程扫尾阶段。
	　

	6
	琅口水电站
	沙  县
	873.7
	683.6
	78.20%
	90.00%
	机电设备基本改造完成,土建收尾。
	调试运行

	7
	桥下水库彭沙地水电站
	宁化县
	122
	106 
	86.89%
	88%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	8
	王坪栋二级水电站
	建宁县
	152.89
	130
	85.00%
	85.00%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	9
	桥下水库坝后水电站
	宁化县
	130
	109 
	83.85%
	85%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	10
	王坪栋一级水电站
	建宁县
	183.97
	155
	84.00%
	84.00%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	11
	王坪栋四级水电站
	建宁县
	185.13
	155
	83.70%
	83.70%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	12
	音头二级水电站
	尤溪县
	365
	300
	82.00%
	82.00%
	引水渠改造已完成，前池改造完成，压力管更换完成；厂房机组的基础开挖已完成；设备完成订购;安装完成一台发电机组。
	　

	13
	奇韬水电站
	大田县
	164
	120
	73.20%
	73.20%
	发改立项核准不用招投标，现完成渠道改造2600米，前池加固改造；已完成2台水轮发电组安装；已签订2个保护控制一体化屏订货合同；已完成压力管道安装。
	　

	14
	沙坪水库坝后水电站
	宁化县
	95
	60 
	63.16%
	65%
	主机第一套设备已在发电。
	　

	15
	乌龙峡水电站
	宁化县
	907
	537 
	59.21%
	65%
	主机第一套设备在组装，电气一、二次设备已投入使用。
	　

	16
	合水口水电站
	建宁县
	1614.6
	1045
	64.70%
	64.70%
	完成设备招标工作;发电机、水轮机正在安装，自动化系统完成安装，送出工程已完工。
	　

	17
	沙县坝后水电站
	沙  县
	202.8
	111.24
	54.90%
	45.80%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　

	18
	东牙溪水电站
	三元区
	984
	137
	13.90%
	45.00%
	送出工程改造已完成，机电设备、自动化设备招标签订合同；按合同规定预付预付款。
	　

	19
	龙下水电站
	宁化县
	1532
	598 
	39.03%
	43%
	主机第一套设备已在发电，电气一、二次设备已生产80%。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	20
	桥下水库二级水电站
	宁化县
	264
	100 
	37.88%
	43%
	主机、电气设备已招标正在生产。水工建筑物基本完成。
	　

	21
	范厝水电站
	将乐县
	12407
	4165
	33.57%
	39.68%
	辅机控制PLC改造、励调节器改造、上导、推力油冷却器改造、事故压油泵及阀组改造、低压气机改造、110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造，完成400V厂用电改造，完成#1、#2、#3水轮发电机组合同签订工作，召开了第一、二次设计联络会,完成设备监造合同签订工作。完成10KV开关柜的改造。
	　

	22
	嵩口坪水电站
	清流县
	2187
	863.33
	39.48%
	39.48%
	初步设计；监理招标；调速器、开关柜及母线桥招标采购；水系统改造；部分管道及阀门更换；直流系统改造；闸门远控及止水橡皮更换；通风采暖及安装；主变压器的安装；水轮发电机组及附属、辅助设备招标采购。
	　

	23
	竹青背水电站
	清流县
	1161
	446
	38.42%
	38.40%
	初步设计；监理招标；主变、开关柜、调速器招标采购；水系统改造、直流系统改造、空调设备更换、水轮发电机组及附属、辅助设备招标采购。
	　

	24
	赤头坂四级水电站
	大田县
	486
	100
	20.58%
	20.58%
	发改立项核准招投标，现完成土建招标，签订合同；机组设备已经招标，签订合同。厂房、渠道开始动工。
	　

	25
	金鸡车水电站
	尤溪县
	2448
	488
	20.00%
	20.00%
	三通一平已完成；隧洞已开挖600M;机组设备已交付厂家订制设计。
	　

	26
	陈邦水电站
	沙  县
	352.67
	51.57
	14.60%
	14.60%
	完成电站经营权招投标，完成重大变更，8月29日水轮发电机组完成招投标,正在土建招投标。
	　


农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第二批中央补助项目

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	桥头水电站
	大田县
	324.86
	411.86
	126.8%
	100%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	2
	桥下水库
三级电站
	宁化县
	112
	110 
	98.21%
	99%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	3
	官坝水电站
	大田县
	152
	140
	92%
	92%
	对引水明渠和压力前池加固和粉刷，管道改造175米，砖混厂房改造，完成2台水轮机发电机配输电系统安装工程。
	　

	4
	王坪栋三级水电站
	建宁县
	405.07
	340
	83.9%
	83.9%
	发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	5
	西际下际峰电站
	三元区
	128
	75
	58.6%
	80.0%
	设计内容基本完成，剩余一台机组也已近签订购货合同，预计10月份交货安装。
	　

	6
	坑口三级
水电站
	大田县
	1205
	900
	75%
	75%
	完成工程设计；建筑工程已完成引水拱坝加固，引水渠道改造，压力管道改造；两台水轮发电机的安装，三台机组的保护改造安装。
	　

	7
	旺建水电站
	大田县
	442
	320
	72%
	72%
	引水坝增设2个排沙闸兼下泄流量放水口，改造引水管道2400米，完成2台水轮机、发电机及配输电系统安装工程。
	　

	8
	香坪水电站
	大田县
	722
	520
	72%
	72%
	新换2台700kW水轮发电机，1台2000kW变压器，发电机综合控制屏1套，10kV输电线路改造，渠道、大坝加固，副厂房翻建，进厂道路，一次二次电气安装完成投入使用。
	　

	9
	大口电站
	永安市
	279
	190
	65.0%
	58.0%
	水工建筑物基本完成，主机、电气设备已招标正在生产。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	10
	石头坑
水电站
	大田县
	424
	239
	56%
	56%
	建筑工程已完成引水拱坝、渠道、压力管道改造及厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；机电设备及安装工程已完成一台机组的改造；金属结构设备安装工程已完成.；独立费用完成工程设计等。
	　

	11
	虎跳电站
	沙  县
	708.8
	378.24
	53.4%
	53.4%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　

	12
	沙坪水库
白水寨电站
	宁化县
	234
	64 
	27.35%
	44%
	主机第一套设备已在发电。
	　

	13
	上坂电站
	沙  县
	605.7
	300.54
	49.6%
	40.5%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。行车和升压站正在改造。
	　

	14
	上湖口电站
	永安市
	848
	230
	30.0%
	32.0%
	3#、 4#机组已完成安装，1#、2#机组正在安装。
	　

	15
	下地水电站
	大田县
	242
	67
	28%
	28%
	已签订1台机电设备合同。
	　

	16
	洞天岩一级电站
	沙  县
	96.25
	25
	26.0%
	26.0%
	已完成设备订货合同签订。
	　

	17
	东锦水电站
	大田县
	421
	98
	23%
	23%
	完成阀门、自动化控制设备、变压器采购。
	　

	18
	高砂水电站       
	沙  县
	2463.48
	518.8
	21.1%
	21.1%
	机组进水口及大坝护坦水下部份改造，1号机组制造正在进行中，1号主变设备招标采购,0.4KV配电柜改造招标采购及合同签订，工程监理、机组安装和拦污栅制造安装招标前期。
	　

	19
	葫芦湾电站 
	永安市
	1199
	204
	17.0%
	20.0%
	准备拆除旧设备、安装设备。
	　

	20
	南山电站
	永安市
	488.9
	110.8
	20.0%
	20.0%
	设备已招标订购未到货，旧机拆除工作进行中。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	21
	鱼龙岗
水电站
	清流县
	2513
	448.32
	17.84%
	17.84%
	初步设计、直流系统改造、主变、开关柜、调速器、励磁招标采购、水轮发电机组及辅助设备招标采购。
	　

	22
	际头水电站
	梅列区
	85.96
	18
	20.9%
	15.0%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	23
	水尾水电站
	梅列区 
	49.7
	12
	24.1%
	15.0%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	24
	京口六级水电站
	大田县
	1210
	140
	12%
	12%
	厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；完成工程设计等；已完成设备订货合同签订。
	　

	25
	罗坊电站
	建宁县
	1186.77
	480
	40%
	12%
	完成初步设计重大变更,完成机电招投标及土建招投标。正在厂房土建施工。
	　

	26
	蛇形山电站
	永安市
	508
	50
	10.0%
	12.0%
	旧设备已拆除，设备近日交货。
	　

	27
	小湖水电站
	大田县
	183
	12
	7%
	7%
	已签订2台机电设备合同。
	　

	28
	鲤鱼坑
水电站
	大田县
	461.99
	29
	6%
	6%
	已签订1台机电设备合同。
	　

	29
	槐南电站
	永安市
	762
	45
	5.9%
	5.9%
	着手招投标工作。
	　

	30
	黄岐坑
水电站
	大田县
	182
	6
	3%
	3%
	已签订1台机电设备合同。
	　

	31
	赤头坂三级电站
	大田县
	721
	15
	2%
	2%
	已完成设备订货合同签订。
	　

	32
	西安水电站
	大田县
	276
	0
	0.0%
	0.0%
	水轮发电机组设备已签定合同。
	　

	33
	万筹水电站
	大田县
	185
	0
	0.0%
	0.0%
	水轮发电机组设备已签定合同。
	　

	34
	分水岭电站
	沙  县
	356.83
	0
	0.0%
	0.0%
	正在网上招标公示，10月31日上午9点30分开标。
	　

	35
	隘门电站
	泰宁县
	264.49
	0
	0.0%
	0.0%
	正在网上第二次招标公示。
	　

	36
	大龙电站
	泰宁县
	365.81
	0
	0.0%
	0.0%
	正在网上第二次招标公示。
	　


报：省厅农电处、市局领导。
送：市财政局、市局办公室、市局计财科、各相关县（市、区）水利局、财政局、各相关水电站。
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