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农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第一批中央补助项目
	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	角二水电站
	泰宁县
	500
	400
	80.0%
	100.0%
	完成4台水轮发电机组及附属设备安装；完成机组智能发电一体化控制屏调试；完成钢闸门安装并投入使用；完成机坑及中控室改造；完成升压站及厂房照明系统改造。已投产发电。
	完工验收

	2
	罗坊水尾一级水电站
	永安市
	406
	305
	77.0%
	100.0%
	4台机组已完成更新改造。
	调试运行

	3
	沙坪水库小岭水电站
	宁化县
	216
	205
	94.9%
	98.0%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	4
	文经水电站
	大田县
	187
	180
	96.0%
	96.0%
	发改立项核准不用招投标，现完成2台水轮发电整机更换；完成2个保护控制一体化屏；完成1台变压器更换；完成2条压力管道更换；渠道拓宽改造475米。
	调试运行

	5
	琅口水电站
	沙  县
	873.7
	683.6
	78.2%
	95.0%
	机电设备基本改造完成,土建收尾。
	调试运行

	6
	桥下水库彭沙地水电站
	宁化县
	122
	106
	86.9%
	90.0%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	7
	桥下水库坝后水电站
	宁化县
	130
	110
	84.6%
	90.0%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	8
	王坪栋二级水电站
	建宁县
	152.89
	130
	85.0%
	90.0%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	9
	湖里桥水电站
	尤溪县
	1071
	996
	93.0%
	90.0%
	进水口闸门已安装；完成130米隧洞的浇筑、衬砌；完成全部渠道浇筑2300米,及前池进水口拓宽；完成主、副厂房内外装修及厂房基础建设；厂房内行车的安装完成；机组进水管及供水主管已完成部分安装；水轮机、发电机完成吊装及设备基础浇筑，进入工程扫尾阶段。
	　


	10
	王坪栋一级水电站
	建宁县
	183.97
	155
	84.0%
	84.0%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	11
	音头二级水电站
	尤溪县
	365
	307
	84.0%
	84.0%
	引水渠改造已完成，前池改造完成，压力管更换完成；厂房机组的基础开挖已完成；设备完成订购;安装完成一台发电机组;正在安装二次设备。
	　

	12
	王坪栋四级水电站
	建宁县
	185.13
	155
	83.7%
	83.7%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	13
	合水口水电站
	建宁县
	1614.6
	1200
	74.3%
	80.0%
	完成设备招标工作;发电机、水轮机正在安装，自动化系统完成安装，送出工程已完工。
	　

	14
	奇韬水电站
	大田县
	164
	130
	79.3%
	79.3%
	发改立项核准不用招投标，现完成渠道改造2600米，前池加固改造；已完成2台水轮发电组安装；完成2个保护控制一体化屏；已完成压力管道安装,工程整体已完工，进行机组调试。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	15
	沙坪水库坝后水电站
	宁化县
	95
	60
	63.2%
	65.0%
	主机第一套设备已在发电。
	　

	16
	乌龙峡水电站
	宁化县
	907
	537
	59.2%
	65.0%
	主机第一套设备在组装，电气一、二次设备已投入使用。
	　

	17
	东牙溪水电站
	三元区
	984
	137
	13.9%
	55.0%
	送出工程改造已完成，机电设备、自动化设备招标签订合同；按合同规定预付预付款。旧设备拍卖招标公示期。机组制造进度过半。
	　

	18
	沙县坝后水电站
	沙  县
	202.8
	111.24
	54.9%
	45.8%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　

	19
	龙下水电站
	宁化县
	1532
	598
	39.0%
	43.0%
	主机第一套设备已在发电，电气一、二次设备已生产80%。
	　

	20
	桥下水库二级水电站
	宁化县
	264
	115
	43.6%
	43.0%
	主机、电气设备已招标正在生产。水工建筑物基本完成。
	　

	21
	嵩口坪水电站
	清流县
	2187
	1019.89
	46.6%
	43.0%
	水系统改造；部分管道及阀门更换；直流系统改造；闸门远控及止水橡皮更换；通风采暖及安装；升压站开关、刀闸的安装 ；主变压器的安装送电、400V低压柜安装、进行#2机组安装。
	　

	22
	竹青背水电站
	清流县
	1161
	520.5
	44.8%
	41.1%
	水系统改造；直流系统改造；空调设备更换；主变压器安装送电、400V低压柜及厂用电自动切换装置安装、进行#1机组及调速器安装。
	　

	23
	陈邦水电站
	沙  县
	352.67
	130.5
	37.0%
	37.0%
	土建完成招投标，工程队已进场，完成渡槽、压力管、机组拆除，正进行前池改造、隧洞拓宽及尾水渠开挖。
	　

	24
	范厝水电站
	将乐县
	12407
	4165
	33.6%
	30.0%
	完成辅助设备改造，110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造，完成400V厂用电改造，完成#1、#2、#3水轮发电机组合同签订工作，完成设备监造合同签订工作,完成10KV开关柜的改造。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	25
	赤头坂四级水电站
	大田县
	486
	130
	26.7%
	26.7%
	发改立项核准招投标，现完成渠道改造100米，厂房改造基本完工；防洪墙改造已动工，机组设备已签订合同。
	　

	26
	金鸡车水电站
	尤溪县
	2448
	540
	22.0%
	22.0%
	三通一平已完成；隧洞已开挖620M;机组设备已交付厂家订制设计。
	　


农村水电增效扩容改造进度情况表
批次:第二批中央补助项目

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	桥头水电站
	大田县
	324.86
	411.86
	126.8%
	100.0%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	2
	桥下水库
三级电站
	宁化县
	112
	111
	99.1%
	99.0%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	3
	官坝水电站
	大田县
	152
	140
	92.1%
	92.1%
	对引水明渠和压力前池加固和粉刷，管道改造175米，砖混厂房改造，完成2台水轮机发电机配输电系统安装工程。
	调试运行

	4
	西际下际峰电站
	三元区
	128
	80
	62.5%
	90.0%
	剩余一台机组安装也近尾声，在做验收内业准备。
	　

	5
	王坪栋三级水电站
	建宁县
	405.07
	340
	83.9%
	83.9%
	发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统订货，厂房、渠道维修完成。
	　

	6
	大口电站
	永安市
	279
	210
	75.0%
	75.0%
	水工建筑物基本完成，主机、电气设备已生产完成，准备安装。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	7
	南山电站
	永安市
	488.9
	160
	32.0%
	75.0%
	设备安装完成，准备并网试机，启动验收工作。
	　

	8
	坑口三级
水电站
	大田县
	1205
	900
	74.7%
	74.7%
	完成工程设计；建筑工程已完成引水拱坝加固，引水渠道改造，压力管道改造；两台水轮发电机的安装，三台机组的保护改造安装。
	　

	9
	旺建水电站
	大田县
	442
	320
	72.4%
	72.4%
	引水坝增设2个排沙闸兼下泄流量放水口，改造引水管道2400米，完成2台水轮机、发电机及配输电系统安装工程。
	　

	10
	香坪水电站
	大田县
	722
	520
	72.0%
	72.0%
	新换2台700kW水轮发电机，1台2000kW变压器，发电机综合控制屏1套，10kV输电线路改造，渠道、大坝加固，副厂房翻建，进厂道路，一次二次电气安装完成投入使用。
	　

	11
	石头坑
水电站
	大田县
	424
	270
	63.4%
	63.4%
	建筑工程已完成引水拱坝、渠道、压力管道改造及厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；机电设备及安装工程已完成一台机组的改造；金属结构设备安装工程已完成.；独立费用完成工程设计等。
	　

	12
	上湖口电站
	永安市
	848
	363
	42.0%
	60.0%
	2#、3#、 4#机组已完成安装，1#机组正在安装。
	　

	13
	虎跳电站
	沙  县
	708.8
	378.24
	53.4%
	53.4%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　

	14
	分水岭电站
	沙  县
	356.83
	183
	51.3%
	51.3%
	已完成水轮发电机组、控制屏和变压器、压力管的招标采购，正进行渠道拓宽。
	　

	15
	沙坪水库
白水寨电站
	宁化县
	234
	80
	34.2%
	44.0%
	主机第一套设备已在发电。
	　

	16
	上坂电站
	沙  县
	605.7
	300.54
	49.6%
	40.5%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。行车和升压站正在改造。
	　

	17
	葫芦湾电站 
	永安市
	1199
	404
	34.0%
	38.0%
	准备拆除旧设备、安装设备。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	18
	洞天岩一级电站
	沙  县
	96.25
	36.5
	37.9%
	37.9%
	已完成水轮发电机组及附属设备订货合同签订，主变压器的更换。
	　

	19
	下地水电站
	大田县
	242
	90
	37.0%
	37.0%
	已签订1台机电设备合同，浇筑机坑，管道已铺好，加高渠道。
	　

	20
	高砂水电站       
	沙  县
	2463.48
	810
	32.9%
	32.9%
	完成机组进水口及大坝护坦水下部份改造；1号机组制造正在进行中；1号主变及0.4KV配电柜设备制造已基本完成，目前正在进行出厂前验收工作；工程建设监理正常开展；完成配套机电设备安装招标，目前正进行安装中；完成拦污栅制造安装招标，目前制造正在进行制造中；完成110KV刀闸、厂变、近变及坝变采购招标，近期设备将到货；完成进水口前池清淤招标；完成厂房外立面改造、厂房尾水疏浚和厂房安防值班房建设招标前期工作。
	　

	21
	小湖水电站
	大田县
	183
	55
	30.0%
	30.0%
	已签订2台机电设备合同，已浇筑好一个机坑。
	　

	22
	东锦水电站
	大田县
	421
	110
	26.0%
	26.0%
	完成阀门、自动化控制设备、变压器采购,已拆除旧厂房、压力钢管，隧洞已掘进80米。
	　

	23
	鱼龙岗水电站
	清流县
	2513
	1495.37
	59.5%
	22.6%
	隧洞、渠道施工招标；直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装、#1、#2主变及近区变的安装送电、#3机组已拆除。
	　

	24
	罗坊电站
	建宁县
	1186.77
	530
	44.7%
	20.0%
	完成初步设计重大变更,完成机电招投标及土建招投标。正在厂房土建施工。
	　

	25
	蛇形山电站
	永安市
	508
	100
	20.0%
	20.0%
	旧设备已拆除，设备近日交货。
	　

	26
	槐南电站
	永安市
	762
	120
	15.0%
	20.0%
	正在进行招投标工作。
	　

	27
	际头水电站
	梅列区
	85.96
	18
	20.9%
	15.0%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	28
	水尾水电站
	梅列区 
	49.7
	12
	24.1%
	15.0%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	29
	京口六级水电站
	大田县
	1210
	140
	11.6%
	12.0%
	厂房的修缮及厂区水泥路的铺设；完成工程设计等；已完成设备订货合同签订。
	　

	30
	黄岐坑
水电站
	大田县
	182
	20
	11.0%
	11.0%
	已签订1台机电设备合同，机坑已浇筑好，管道安装完成33%。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	31
	隘门电站
	泰宁县
	264.49
	26
	10.0%
	10.0%
	完成设备招标和订购，副厂房开始施工。
	　

	32
	赤头坂三级电站
	大田县
	721
	60
	8.3%
	8.0%
	已完成设备订货合同签订，修水渠道路，旧机组开始拆除。
	　

	33
	鲤鱼坑
水电站
	大田县
	461.99
	29
	6.3%
	6.3%
	完成重大变更，已签订1台机电设备合同。
	　

	34
	西安水电站
	大田县
	276
	0
	0.0%
	0.0%
	水轮发电机组设备已签定合同。
	　

	35
	万筹水电站
	大田县
	185
	0
	0.0%
	0.0%
	水轮发电机组设备已签定合同。
	　

	36
	大龙电站
	泰宁县
	365.81
	0
	0.0%
	0.0%
	正准备第三次招标公示。
	　


报：省厅农电处、市局领导。
送：市财政局、市局办公室、市局计财科、各相关县（市、区）水利局、财政局、各相关水电站。
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