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第一批中央补助农村水电增效扩容改造项目进度情况表
	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	角二水电站
	泰宁县
	500
	400
	80%
	100%
	已投产发电。
	完工（启动）验收

	2
	罗坊水尾一级站
	永安市
	406
	305
	77%
	100%
	4台机组已完成更新改造。
	完工（启动）验收

	3
	沙坪水库小岭站
	宁化县
	216
	216
	100%
	100%
	水轮发电机组已试运行。
	完工（启动）验收

	4
	桥下水库坝后站
	宁化县
	130
	130
	100%
	100%
	水轮发电机组已试运行。
	完工（启动）验收

	5
	琅口水电站
	沙  县
	873
	710
	81%
	95%
	机电设备基本改造完成,土建收尾。
	调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	6
	桥下水库彭沙地站
	宁化县
	122
	85
	70%
	70%
	1台水轮发电机组已试运行。
	

	7
	湖里桥水电站
	尤溪县
	1071
	1071
	100%
	95%
	进水口闸门已安装；完成130米隧洞的浇筑、衬砌；完成全部渠道浇筑2300米,及前池进水口拓宽；完成主、副厂房内外装修及厂房基础建设；厂房内行车的安装完成；机组进水管及供水主管已完成部分安装；水轮机、发电机完成吊装及设备基础浇筑，目前已开始试运行。
	调试运行

	8
	文经水电站
	大田县
	187
	190
	100%
	95%
	发改立项核准不用招投标，现完成2台水轮发电整机更换；完成2个保护控制一体化屏；完成1台变压器更换；完成2条压力管道更换；渠道拓宽改造475米。
	调试运行

	9
	合水口水电站
	建宁县
	1614
	1450
	90%
	95%
	完成设备招标工作;发电机、水轮机安装完毕，自动化系统完成安装，送出工程已完工。
	调试运行

	10
	王坪栋二级站
	建宁县
	152
	130
	85%
	95%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	11
	奇韬水电站
	大田县
	164
	130
	79%
	95%
	发改立项核准不用招投标，现完成渠道改造2600米，前池加固改造；已完成2台水轮发电组安装；完成2个保护控制一体化屏；已完成压力管道安装,工程整体已完工，进行机组调试。
	调试运行

	12
	王坪栋一级站
	建宁县
	183.97
	155
	84%
	95%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	13
	王坪栋四级站
	建宁县
	185
	155
	84%
	95%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	14
	陈邦水电站
	沙  县
	352
	232
	65.70%
	90%
	
基本已完成改造，正进行试运行。
	　调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	15
	音头二级水电站
	尤溪县
	365
	325
	90%
	80%
	1.引水渠改造已完成，前池改造完成，压力管更换完成；2.厂房机组的基础开挖已完成；3.设备完成订购;4.安装完成一台发电机组.另一台抓紧安装中;5.变压器已到货;6.准备安装开关盘柜。
	　

	16
	沙坪水库坝后站
	宁化县
	95
	65
	68%
	80%
	主机第一套设备已在发电。
	　

	17
	乌龙峡水电站
	宁化县
	907
	599
	66%
	70%
	主机第一套设备在组装，电气一、二次设备已投入使用。
	　

	18
	桥下水库二级站
	宁化县
	264
	184
	70%
	70%
	主机第一套设备已在发电，水工建筑物基本完成。
	　

	19
	龙下水电站
	宁化县
	1532
	715
	47%
	70%
	主机第一套设备已在发电，电气一、二次设备正安装、调试。
	　

	20
	嵩口坪水电站
	清流县
	1930 
	1242 
	64%
	60%
	水系统改造；部分管道及阀门更换；闸门远控及止水橡皮更换；通风采暖及安装；直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装 ；主变压器的安装送电、400V低压柜安装、#2机组已安装完成并投入试运行、进行#1机组及附属设备的安装。
	　

	21
	竹青背水电站
	清流县
	1079 
	686 
	64%
	55%
	水系统改造；直流系统改造；空调设备更换；主变压器安装送电；400V低压柜及厂用电自动切换装置安装；#1机组已安装完成、完成35KV开关柜安装
	　

	22
	东牙溪水电站
	三元区
	984
	492
	50%
	90%
	送出工程改造已完成，部份机电设备、自动化设备到货；按合同规定预付预付款。旧设备拍卖招标公示期。机组制造进度过半。正在安装3号机组和电气设备。
	　试运行

	23
	赤头坂四级站
	大田县
	486
	260
	53%
	53%
	发改立项核准招投标，现完成渠道改造100米，厂房改造基本完工；防洪墙改造已动工，机组设备已经开始安装。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	24
	范厝水电站
	将乐县
	12407
	4165
	34%
	34%
	辅机控制PLC改造、励调节器改造、上导、推力油冷却器改造、事故压油泵及阀组改造、低压气机改造、110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造，完成400V厂用电改造，完成#1、#2、#3水轮发电机组合同签订工作，召开了第一、二次设计联络会,完成设备监造合同签订工作,完成10KV开关柜的改造。
	　

	25
	金鸡车水电站
	尤溪县
	2448
	796
	33%
	35%
	三通一平已完成；隧洞已开挖880M;机组设备已交付厂家订制设计；厂房已开挖建设中。
	　

	26
	沙县官昌坝后站
	沙  县
	202
	111
	55%
	33%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　


第二批中央补助项目农村水电增效扩容改造进度情况表
	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	桥下水库三级站
	宁化县
	112
	112
	100%
	100%
	水轮发电机组已试运行。
	完工（启动）验收

	2
	桥头水电站
	大田县
	324
	300
	92%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	3
	西际下际峰电站
	三元区
	128
	115
	90%
	95%
	两台机组安装完成己试运行，在做验收内业准备。
	调试运行

	4
	王坪栋三级站
	建宁县
	405
	340
	84%
	95%
	发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统安装完毕，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	5
	南山电站
	永安市
	488
	338
	70%
	95%
	设备安装完成，并网试机，准备启动验收工作。
	调试运行

	6
	官坝水电站
	大田县
	152
	140
	92%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	7
	坑口三级
	大田县
	1205
	900
	75%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	8
	旺建水电站
	大田县
	442
	320
	72%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	9
	小湖水电站
	大田县
	183
	100
	55%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	10
	黄岐坑
水电站
	大田县
	182
	120
	66%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	11
	下地水电站
	大田县
	242
	180
	75%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	12
	洞天岩一级站
	沙  县
	96
	50
	52%
	92%
	正在设备调试。
	　

	13
	上湖口电站
	永安市
	848
	639
	75%
	90%
	4台机组已完成安装，准备调试运行。
	　

	14
	分水岭电站
	沙  县
	356
	246
	69%
	90%
	基本已完成改造，计划4月底试运行。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	15
	葫芦湾电站 
	永安市
	1199
	699
	58%
	90%
	3台机组安装完成，准备调试。
	　

	16
	蛇形山电站
	永安市
	508
	226
	44%
	90%
	2台机组安装完成，准备运行调试。
	　

	17
	石头坑
水电站
	大田县
	424
	330
	78%
	85%
	已完成机组的改造、电气设备安装工程；金属结构设备安装工程已完成。
	调试运行

	18
	香坪水电站
	大田县
	722
	520
	72%
	80%
	3台机组完成2台，其它改造大部分完成。
	　

	19
	京口六级站
	大田县
	1210
	500
	41%
	80%
	两台机组安装完成，进行配电屏改造。
	　调试运行

	20
	沙坪水库白水寨站
	宁化县
	234
	115
	50%
	80%
	主机第一套设备已在发电。
	　

	21
	鱼龙岗水电站
	清流县
	2486 
	1722 
	69%
	70%
	直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装；#1、#2主变及近区变的安装送电；进行#3机组、调速器、励磁安装；进行隧洞扩洞、渠道加高工程施工、完成机组蝶阀的安装、完成10KV开关柜安装 。                   
	　

	22
	大口电站
	永安市
	279
	230
	75%
	70%
	水工建筑物基本完成，主机、电气设备已生产完成，准备安装。
	　

	23
	东锦水电站
	大田县
	421
	350
	83%
	70%
	厂房已经封顶，尾水渠改造完成，设备部分进场。
	　

	24
	罗坊电站
	建宁县
	1186
	758
	64%
	45%
	完成初步设计重大变更,完成机电招投标及土建招投标。正在厂房土建施工。
	　

	25
	高砂水电站       
	沙  县
	2463
	1693
	68.70%
	43%
	机组进水口及大坝护坦水下部份改造、1号主变、6组110kV隔离刀闸、1号坝变、1号厂变、1号近变更换、厂房0.4kV配电柜及坝区配电柜改造、电气设备安装、1号机组进水口拦污栅更换、进水口清淤、尾水疏浚等项目已完成现场施工；机组改造已进入全面安装阶段，已完成所有大件的吊装工作；厂房外墙正立面墙体和厂房安防值班楼改造正在施工，全厂通风系统改造项目正在施工、坝顶门机改造项目已挂网招标、工程监理项目正常开展。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	26
	上坂电站
	沙  县
	605
	300.54
	50%
	41%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。行车和升压站正在改造，正在拆除机组。
	　

	27
	虎跳电站
	沙  县
	708
	378.24
	53%
	40%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购，正在拆除机组。
	　

	28
	西安水电站
	大田县
	276
	100
	36%
	36%
	压力钢管制做完成，设备部分进场。
	　

	29
	赤头坂三级站
	大田县
	721
	280
	39%
	32%
	水渠扩宽完成，更换压力钢管完成。
	　

	30
	槐南电站
	永安市
	762
	237
	32%
	32%
	土建工程正在施工中，等待设备到货安装。
	　

	31
	隘门电站
	泰宁县
	264
	85
	32%
	32%
	完成设备招标和订购，副厂房已封顶。升压站改造。
	　

	32
	万筹水电站
	大田县
	185
	60
	32%
	32%
	渠道、压力钢管改造完成，厂房、机坑施工中。
	　

	33
	鲤鱼坑
水电站
	大田县
	461
	130
	28%
	28%
	渠道改造完成，设备部分进场。
	　

	34
	大龙电站
	泰宁县
	365
	100
	27%
	27%
	完成设备招标和订购，设备部分进场。
	　

	35
	际头水电站
	梅列区
	86
	18
	21%
	15%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	36
	水尾水电站
	梅列区 
	49.7
	12
	24%
	15%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　


报：省厅农电处、市局领导。
送：市财政局、市局办公室、市局计财科、各相关县（市、区）水利局、财政局、各相关水电站。
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