
三明市农村水电增效扩容改造

 工作简报

第9期

三明市水利局                                                                  2015年6月29日
第一批中央补助农村水电增效扩容改造项目进度情况表
	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	角二水电站
	泰宁县
	500
	400
	80%
	100%
	已投产发电。
	完工（启动）验收

	2
	罗坊水尾一级站
	永安市
	406
	305
	77%
	100%
	4台机组已完成更新改造。
	完工（启动）验收

	3
	沙坪水库小岭站
	宁化县
	216
	216
	100%
	100%
	水轮发电机组已投入运行。
	完工（启动）验收

	4
	桥下水库坝后站
	宁化县
	130
	130
	100%
	100%
	水轮发电机组已投入运行。
	完工（启动）验收

	5
	琅口水电站
	沙  县
	873
	710
	81%
	95%
	机电设备基本改造完成,土建收尾。
	调试运行

	6
	桥下水库彭沙地站
	宁化县
	122
	110
	90%
	95%
	水轮发电机组已试运行。
	调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	7
	湖里桥水电站
	尤溪县
	1071
	1071
	100%
	95%
	进水口闸门已安装；完成130米隧洞的浇筑、衬砌；完成全部渠道浇筑2300米,及前池进水口拓宽；完成主、副厂房内外装修及厂房基础建设；厂房内行车的安装完成；机组进水管及供水主管已完成部分安装；水轮机、发电机完成吊装及设备基础浇筑，目前已开始试运行。
	调试运行

	8
	文经水电站
	大田县
	187
	190
	100%
	95%
	发改立项核准不用招投标，现完成2台水轮发电整机更换；完成2个保护控制一体化屏；完成1台变压器更换；完成2条压力管道更换；渠道拓宽改造475米。
	调试运行

	9
	合水口水电站
	建宁县
	1614
	1450
	90%
	95%
	完成设备招标工作;发电机、水轮机安装完毕，自动化系统完成安装，送出工程已完工。
	调试运行

	10
	王坪栋二级站
	建宁县
	152
	130
	85%
	95%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	11
	奇韬水电站
	大田县
	164
	130
	79%
	95%
	发改立项核准不用招投标，现完成渠道改造2600米，前池加固改造；已完成2台水轮发电组安装；完成2个保护控制一体化屏；已完成压力管道安装,工程整体已完工，进行机组调试。
	调试运行

	12
	王坪栋一级站
	建宁县
	183.97
	155
	84%
	95%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	13
	王坪栋四级站
	建宁县
	185
	155
	84%
	95%
	完成主要设备招标工作;发电机、低压机组一体化系统安装完毕，水轮机、调速器完成安装，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	14
	陈邦水电站
	沙  县
	352
	232
	65.70%
	90%
	基本已完成改造，进行试运行。
	调试运行

	15
	东牙溪水电站
	三元区
	984
	660
	70%
	90%
	送出工程改造已完成，厂房改造基本完工；改造基本完成。
	调试运行

	16
	沙坪水库坝后站
	宁化县
	95
	75
	78.9
	90%
	机组发电试运行。
	调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	17
	音头二级水电站
	尤溪县
	365
	343
	94%
	85%
	引水渠改造已完成，前池改造完成，压力管更换完成；厂房机组的基础开挖已完成；设备完成订购;机组安装完成;变压器已到货;准备安装开关盘柜；准备试通水。
	　

	18
	乌龙峡水电站
	宁化县
	907
	599
	66%
	75%
	主机第一套设备在组装，电气一、二次设备已投入使用。
	　

	19
	桥下水库二级站
	宁化县
	264
	184
	70%
	70%
	主机第一套设备已在发电，水工建筑物基本完成。
	　

	20
	龙下水电站
	宁化县
	1532
	715
	47%
	70%
	主机第一套设备已在发电，电气一、二次设备正安装、调试。
	　

	21
	嵩口坪水电站
	清流县
	1930
	1307
	67%
	62%
	水系统改造；部分管道及阀门更换；闸门远控及止水橡皮更换；通风采暖及安装；直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装 ；主变压器的安装送电、400V低压柜安装、#2机组已安装完成并投入试运行、进行#1机组及调速器、励磁安装、完成6.3KV高压开关柜安装并投入运行。
	　

	22
	竹青背水电站
	清流县
	1079
	738
	68%
	62%
	水系统改造；直流系统改造；空调设备更换；主变压器安装送电；400V低压柜及厂用电自动切换装置安装；#1机组已安装完成并投入试运行、完成35KV开关柜安装并投入运行、完成线路开关安装、进行6.3KV开关柜安装。
	　

	23
	赤头坂四级站
	大田县
	486
	260
	53%
	60%
	发改立项核准招投标，现完成渠道改造100米，厂房改造基本完工；防洪墙改造已动工，机组设备已经开始安装。
	　

	24
	范厝水电站
	将乐县
	7501.94
	4350
	58%
	58%
	辅机控制PLC改造、励调节器改造、上导、推力油冷却器改造、事故压油泵及阀组改造、低压气机改造、110KV范玉线1211刀闸、1213刀闸改造，完成400V厂用电改造，完成10KV开关柜的改造,定子基座安装完成，完成转子磁轭键热打到位，磁轭圆度、直径复核,正在进行转子磁极挂装工作，导水机构底环、支持盖套入水机轴并与转轮联接,预计7月30日安装结束，#2上下机架、定子机座外协生产大部件正进行制作；转轮部件也已进入机加工阶段。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	25
	金鸡车水电站
	尤溪县
	2448
	889
	36%
	36%
	三通一平已完成；隧洞已开挖880M;机组设备已交付厂家订制设计；厂房已开挖建设中。
	　

	26
	沙县官昌坝后站
	沙  县
	202
	111
	55%
	33%
	已完成水轮发电机组、调速器、微机励磁、重锤蝶阀、计算机监控保护、开关柜和变压器的招标采购。
	　


第二批中央补助项目农村水电增效扩容改造进度情况表
	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	1
	桥下水库三级站
	宁化县
	112
	112
	100%
	100%
	水轮发电机组已投入运行。
	完工（启动）验收

	2
	桥头水电站
	大田县
	324
	300
	92%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	3
	西际下际峰电站
	三元区
	128
	115
	90%
	95%
	两台机组安装完成己试运行，在做验收内业准备。
	调试运行

	4
	王坪栋三级站
	建宁县
	405
	340
	84%
	95%
	发电机安装完毕，水轮机、调速器及低压机组一体化系统安装完毕，厂房、渠道维修完成。
	调试运行

	5
	南山电站
	永安市
	488
	338
	70%
	95%
	设备安装完成，并网试机，准备启动验收工作。
	调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	6
	官坝水电站
	大田县
	152
	140
	92%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	7
	坑口三级
	大田县
	1205
	900
	75%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	8
	旺建水电站
	大田县
	442
	320
	72%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	9
	小湖水电站
	大田县
	183
	100
	55%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	10
	黄岐坑
水电站
	大田县
	182
	120
	66%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	11
	下地水电站
	大田县
	242
	180
	75%
	95%
	改造工程已经全部完成，进入设备调试阶段。
	调试运行

	12
	葫芦湾电站 
	永安市
	1199
	702
	58%
	95%
	3台机组安装完成，已投入试运行。
	调试运行

	13
	东锦水电站
	大田县
	421
	350
	83%
	95%
	机组安装完成，正在调试。
	调试运行

	14
	洞天岩一级站
	沙  县
	96
	50
	52%
	92%
	完成水轮发电机组安装，正在设备调试。
	调试运行

	15
	上湖口电站
	永安市
	848
	639
	75%
	90%
	4台机组已完成安装，正调试运行。
	调试运行

	16
	分水岭电站
	沙  县
	356
	246
	69%
	90%
	基本已完成改造，正在设备调试。
	调试运行

	17
	石头坑
水电站
	大田县
	424
	330
	78%
	90%
	已完成机组的改造、电气设备安装工程；金属结构设备安装工程已完成。
	调试运行

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	18
	蛇形山电站
	永安市
	508
	226
	44%
	90%
	2台机组安装完成，已投入试运行。
	调试运行

	19
	香坪水电站
	大田县
	722
	520
	72%
	90%
	3台机组安装完成，正运行调试。
	调试运行

	20
	高砂水电站1#机组       
	沙  县
	2463
	1702 
	69%
	90%
	（一）已完成项目：机组进水口及大坝护坦改造；1号主变更换；6组110KV隔离刀闸更换；1号坝区变、1台近区变、1号厂变更换坝区配电室、0.4KV 配电室I、II段配电柜更换；#1机进水口拦污栅更换；机组进水口前池清淤；尾水疏浚；号水轮机改造及发电机转子磁极线圈更换。
（二）正在进行项目：厂房外立面改造项目已进场施工，计划在6月30日完成；坝顶门机局部改造项目，合同签订后已召开第一次设计联络会，计划在8月31日前完成；全厂通风系统改造项目正在施工，计划在8月1日前完成。机组造基本完成，投入试运行。
	调试运行

	21
	上坂电站
	沙  县
	605
	426 
	70%
	90%
	基本已完成改造，正在设备调试。
	调试运行

	22
	京口六级站
	大田县
	1210
	605
	50%
	85%
	两台机组安装完成，配电屏改造基本完成。
	调试运行

	23
	虎跳电站
	沙  县
	708
	534
	75%
	85%
	基本已完成改造，正在设备调试。
	调试运行

	24
	沙坪水库白水寨站
	宁化县
	234
	130
	56%
	80%
	主机第一套设备已在发电。
	　

	25
	大口电站
	永安市
	279
	230
	75%
	70%
	水工建筑物基本完成，1#水轮机组安装。
	　

	26
	赤头坂三级站
	大田县
	721
	280
	39%
	70%
	设备进场，开始进行机组安装。
	　

	27
	鲤鱼坑
水电站
	大田县
	461
	150
	32%
	70%
	设备进场，开始机组安装。
	　

	序号
	项目名称
	县别
	总投资
（万元）
	完成投资
（万元）
	完成总投资百分比
	改造形象进度百分比
	已完成的改造内容
	备注

	28
	鱼龙岗水电站
	清流县
	2486
	1772 
	71%
	61%
	直流系统改造；升压站开关、刀闸的安装；#1、#2主变及近区变的安装送电；进行#3机组、调速器、励磁安装；进行隧洞扩洞、渠道加高工程施工、完成10KV开关柜安装、完成机组蝶阀的安装并完成调试、进行6.3KV开关柜安装。           
	　

	29
	西安水电站
	大田县
	276
	100
	36%
	60%
	设备进场，开始进行机组安装。
	　

	30
	槐南电站
	永安市
	762
	257
	32%
	50%
	土建工程正在施工中，设备到货安装。
	　

	31
	罗坊电站
	建宁县
	1186
	758
	64%
	45%
	完成初步设计重大变更,完成机电招投标及土建招投标。正在厂房土建施工。
	　

	32
	隘门电站
	泰宁县
	264
	85
	32%
	32%
	完成设备招标和订购，副厂房已封顶。升压站改造。
	　

	33
	万筹水电站
	大田县
	185
	60
	32%
	32%
	渠道、压力钢管改造完成，厂房、机坑施工中。
	　

	34
	大龙电站
	泰宁县
	365
	100
	27%
	30%
	完成设备招标和订购，完成2台发电机改造。
	　

	35
	际头水电站
	梅列区
	86
	18
	21%
	15%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　

	36
	水尾水电站
	梅列区 
	49.7
	12
	24%
	15%
	机组设备已经招标，签订合同，土建工程正在施工中。
	　


报：省厅农电处、市局领导。
送：市财政局、市局办公室、各相关县（市、区）水利局、财政局、各相关水电站。
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