明水水保〔2018〕244号

三明市水利局关于
开展水土保持项目督查工作的通知
各县（市、区）水利局、梅列区农林水利局、宁化县水保办：

根据2018年全省水土保持工作视频会议的精神，为确保2017年水土流失综合治理项目顺利通过验收及2018年水土流失治理任务全面完成，拟开展水土流失综合治理项目督查工作，现将有关事项通知如下：
一、督查时间

2018年5月中下旬，具体时间另行通知。
二、督查范围及内容
（一）督查范围

2017年水土保持项目的验收准备情况和2018年水土保持项目的实施情况，包括国家水土保持重点工程、省重点县、重点乡镇等各类水土流失综合治理项目。
（二）督查内容
一是2017年项目验收准备情况。重点督查2017年水土保持重点项目投资计划完成情况、项目建设管理情况、资金到位及管理使用情况，以及存在的问题和建议。具体包括：是否擅自改变投资计划或建设规模和内容，不按程序变更设计，是否存在责任主体不明确、质量安全责任制不落实、措施不到位、工程质量低劣等问题；谷坊、拦砂坝等工程是否存在安全隐患，坡改梯等面上工程是否足额完成治理面积，护岸、道路、沟渠等措施是否保存完好，林草措施成活率是否达标等；内业资料是否完整，资金专账专款专用，成本规范归集情况；资金使用管理是否规范；工程配套资金是否到位，农民投工投劳签字手续是否规范等。
二是2018年度项目实施情况。重点督查2018年水土保持项目配套资金到位情况，招投标及开工情况，各类措施进展情况。

三、督查方式
（一）听取县（市、区）水利局汇报，重点汇报2017水土保持项目实施及验收准备情况、2018年项目开展情况；

（二）查看2017、2018年项目内业资料；

（三）对2017、2018年项目进行现场抽查。

四、相关要求

请各县（市、区）水利局高度重视，认真准备汇报材料，按要求提供有关资料，并确保相关资料真实、完整。

附件:工程建设任务完成情况统计表

                  三明市水利局
2018年5月2日    
三明市水利局办公室                         2018年5月2日印发

附件
工程建设任务完成情况统计表

注：表中各项治理措施请根据实施方案实际批复内容自行增减。
	项

目

县
	项目名称
	批复任务及完成情况
	综合

治理
	分项措施
	投资(万元)

	
	
	
	（km2）
	坡改梯
(hm2)
	水土保持林
(hm2)
	经

果

林
(hm2)
	种草
(hm2)
	封禁

治理
(hm2)
	谷坊
(座)
	拦沙坝
(座)
	机耕
道(水泥)
(km)
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道路(km)
	机

耕
道(碎石)
(km)
	排洪沟渠
(km)
	蓄

水

池（口）
	护岸护坡
(km) 
	崩岗(个）
	总投资
	补助
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	地方配套
	群众投工投劳
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